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Loviisan voimalaitoksen rakennusten ikä ja kunto sekä päätös voimalaitosten käyt-
töiän jatkamisesta on aikaansaanut rakennusten saneeraustarpeen kartoittamisen. Sen 
pohjalta tehdään PTS eli pitkäntähtäimen rakennusten korjaussuunnitelma.  
Tämä opinnäytetyö keskittyy lähinnä viime vuonna tehtyihin, ja jonkin verran tänä 
vuonna tehtäviin, Loviisan voimalaitosten tuotantotilojen vesikattojen saneerauksiin. 
Näistä saatujen tulosten pohjalta, arvioidaan myöhemmin tehtävien kattojen töiden 
laajuutta ja aikatauluttamista. 
Opinnäytetyön tulosten avulla pyritään luomaan työkaluja helpottamaan ja auttamaan 
töiden sujumista suunnittelusta varsinaisen saneeraustyön toteuttamiseen asti. Opin-
näytetyötä tehtäessä havaittiin monia epäkohtia viime vuonna tehdyissä kattourakois-
sa. Ne olivat aiheuttaneet paljon hankaluuksia sekä ylimääräisiä töitä ja sen myötä li-
säkustannuksia. Korjattavia asioita joita havaittiin opinnäytetyötä tehdessä, olivat mm. 
puutteelliset lähtötiedot, suunnitelmien muuttuminen töiden aikana, kunnollisen työn-
johdon ja valvonnan puute sekä töiden organisoinnin heikkous. 
Tänä kesänä tehtävät vesikatot on kartoitettu huolellisemmin ja muutostöihin on va-
rauduttu ajoissa. Tulevaisuudessa onkin tarkoitus aloittaa töiden suunnittelu ajoissa ja 
tehdä päätökset siitä, mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Yllätyksiä tulee aina, mutta 
niihin täytyy pystyä reagoimaan nopeasti ja päätökset mahdollisista muutoksista tehdä 
mahdollisimman nopeasti, jotta työt eivät viivästyisi niiden takia. Saneerausohjelma 
on apuna tässäkin asiassa. 
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The age and condition of the buildings at the Loviisa power plant and the decision to 
continue the use of the power plants for a foreseeable future, has created a need for the 
building survey for renovation purposes of building renovation. Based on the survey 
results, a PTS, i.e. a long-term building repair plan will be created. This thesis is 
mainly focused on last year's and this summer's renovation work on the roofs at the 
Loviisa power plant, the survey results of which were used to asses the scope and 
scheduling of forthcoming roof renovation work. 
  
This thesis aims to create tools to facilitate and assist the work to be conducted from 
planning a renovation project to its actual implementation. Several problems concern-
ing last year's roofing contracts were revealed as the thesis work progressed; they had 
caused a lot of inconvenience and extra work as well as additional costs.  
Weaknesses in the basic data, changes in the plans, lack of decent work supervision 
and control caused difficulties in organizing the work properly. These were some is-
sues that were found out later. 
This summer, the roofing works have been charted more carefully and better prepara-
tion is done concerning the alteration work. 
 In the future, the purpose is to focus and make decisions on what to do and in which 
order in time. There will always be surprises, but one must be able to react to them 
quickly and make the decisions on any changes as soon as possible, in order not to de-
lay the work. The restructuring program will help here as well.
 
 
 
ALKUSANAT 
Opinnäytetyötä tehdessäni jouduin aloittamaan alusta asti useamminkin kuin kerran. 
Aina tuli esiin uusia näkökohtia ja prioriteetteja sitä kirjoittaessani. Monesti oikoluku-
vaiheessa havaitsin kirjoittaneeni, omasta mielestäni, täysin epäolennaista asiaa, jolla 
ei työn saavutusten kannalta ollut mitään merkitystä.  
Vanha sanonta "Työ tekijäänsä opettaa", pitää nykyäänkin hyvin paikkansa ja sen 
mielessä pitäminen auttaa, kun meinaa asiat hieman kangerrella.   
Tie on ollut pitkä ja raskas kulkea, mutta lopussa kiitos seisoo, ainakin uskon niin. Vä-
lillä olen epäillyt koko työn ja opiskeluni järkevyyttä ja kannattavuutta, sillä helppoa 
tämä ei tosiaankaan ole ollut. 
Nyt voin tietysti jo vähän hymyilläkin, sillä rupeama alkaa olla takanapäin ja pääsen 
pikkuhiljaa hyödyntämään koulutuksen aikana saamiani oppeja ja taitoja.  
Kiitos kaikille opettajille kärsivällisyydestä ja kannustamisesta heikkoina hetkinä, sillä 
monimuoto-opiskelu ei ole helpoin tapa saada tutkintoa suoritettua. Se on varmasti 
raskasta myös opettajille, sillä heidän täytyy venyä iltaisin, normaalityöajan jälkeen, 
moneksi tunniksi meitä "kovakalloisia" opettamaan.  
Perheeni on myös saanut osansa minun opiskelustani ja joutunut kestämään sen tuo-
maa lisätaakkaa, joten suuret kiitokset myös sille ja varsinkin vaimolleni, joka joutui 
venymään kaiken arjen keskellä. 
Kiitos myös itselleni, sillä ilman minua ja itsepäisyyttäni en olisi koskaan tähän ryhty-
nyt, varsinkaan jos olisin etukäteen tiennyt, kuinka kivikkoista tästä tulisi. 
 
Loviisassa 15.6.2011 
 
 
  Arto Leppälä
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1  JOHDANTO 
Fortum oy on monikansallinen energia-alan yritys, jonka päivitetty strategia on yksi 
johtoajatuksista, jonka perusteella tätäkin työtä tehtiin. Fortumin missio on: 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tu-
levien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentä-
mään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saata-
vuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. 
 (Soikkeli & Fast 2011.) 
 
Tätä opinnäytetyötä tehtäessä Fortum ”jalkauttaa” uutta kestävän kehityksen strategi-
aansa, jonka yksi päätavoitteista on jatkaa ydinvoiman tekemistä ja kehittämistä. Ny-
kyisillä Loviisan ydinvoimalaitoksilla on tarkoitus tuottaa sähköä ainakin vuoteen 
2020, ehkä jopa vuoteen 2030, jos laitosten kunto ja politiikka sen sallivat. Siksi For-
tumin johto on keskittynyt ja sitoutunut investoimaan nykyisten laitosten infrastruk-
tuurin kehittämiseen sekä turvallisuuden parantamiseen sille tasolle, että se vastaa ny-
kyisiä ja osittain vasta suunnitteillakin olevia määräyksiä ja kriteerejä. 
 
Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena ja tavoitteena oli selvittää Fortum 
konserniin kuuluvan Loviisan voimalaitosten tuotantotilojen vesikattorakenteiden ny-
kytila ja rakenne sekä alustaa niiden saneeraamista ohjaava ja seuraava ohjelma. Näitä 
tietoja apuna käyttäen on siis tarkoitus laatia lähitulevaisuudessa kattojen huolto- ja 
kunnonseuranta ohjelma, jonka avulla kaikki katot saataisiin määräaikaisseurannan ja 
huollon piiriin.  
 
PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma, johon on tarkoitus liittää myös rakennusten 
kunnossapito, on myös käynnistymässä. Tähän on tarkoitus sisällyttää myös tämä ve-
sikattoprojekti, joka käytännössä kestää kaikkiaan 5−8 vuotta. Sen avulla on helpompi 
aloittaa tulevina vuosina tehtävät hankesuunnitelmat ja urakkakyselyt, sillä käytännös-
sä yhtenä vuonna tehtävät kattotyöt ovat aina oma projektinsa, joka pitää aina erikseen 
hyväksyttää johtokunnalla. Lähinnä on kyse byrokratian nopeuttamisesta ja helpotta-
misesta. 
 
Töiden tekeminen turvallisesti ja jouhevasti vaatii myös ennakoivaa suunnittelua ja 
koordinointia. Yhtenäiset ohjeet ja toimenpidesuunnitelmat helpottavat urakoitsijoita-
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kin toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti. Joka vuosi tehtävät urakkakyselyt eri toi-
mittajille aiheuttavat sen, että urakoitsijan mahdollisesti vaihtuessa uudet työntekijät 
joutuvat aina opettelemaan ”talon tavoille”. Käytännössä on hyvä, että ohjeet ja sään-
nöt ovat selvät ja yhtenäiset kaikille laitoksella työskenteleville. 
Työssä olevat valokuvat olen ottanut työn eri vaiheissa itse. 
HUOM: Tämän opinnäytetyön liitteet ovat salaisia. 
2  TYÖN LÄHTÖKOHTA 
2.1  Taustatiedot 
Loviisan voimalaitosten kiinteistöjen katot ovat pääosin yli 30 vuotta vanhoja bitumi-
kermipäällysteisiä tasakattoja, joiden käyttöikä on ollut asennettaessa 15–20 vuotta. 
Osaan katoista on lisätty vuotojen takia uusia bitumikermikerroksia, mutta sen alla 
oleviin rakenteisiin ei noissa yhteyksissä ole koskettu. 
 
Eristekerroksen paksuus on 1970-luvun normien mukainen, joten energiahävikki ylä-
pohjan kautta ulkoilmaan on erittäin suuri. Eristekerroksen paksuus vaihtelee eri kat-
tojen välillä 10–15 cm:iin. Yläpohjarakenteina on laitoksella käytetty TT-laattaa, onte-
lolaattaa ja paikallaan valettua betoniholvikattoa, sekä joissakin pienemmissä raken-
nuksissa, lähinnä vanhoissa säiliörakennuksissa, on puu tai vanerikatto. Poikkeuksena 
on suurin yhtenäinen kattorakenne (n.1 ha), joka on turpiinisalin katto. Siinä on kanta-
vana kattorakenteena käytetty teräsristikoita, jotka kannattavat teräsprofiilipeltejä. 
Suoraan pellin päällä on 2X50 mm kova villa, jonka päällä on bitumihuopakerrokset. 
  
Kaikista vanhoista yläpohjarakenteista puuttuu kunnollinen tuuletusväli ja alipainetuu-
lettimia on liian vähän. Kattovuotoja on voimalaitoksen rakennuksissa vuosittain usei-
ta. Yleisimmin ne esiintyvät seinän vieressä tai läpivientien kohdalla. Tämä johtuu lä-
hes poikkeuksetta puutteellisista ylösnostoista. Keskeltä kattoa vuotoja ei juuri esiin-
ny, sillä höyrysulku on ollut hyvässä kunnossa ja pitänyt vuodot sisätiloihin kurissa. 
 
Märät ja vuotavat katot aiheuttavat alapuolisille betonirakenteille rapautumisriskin ja 
teräsrakenteille korroosioriskin. Myös eristekerros kärsii vesivahingosta, joka on me-
nettänyt eristysominaisuuksiaan, ja rakenteen pehmeneminen on vähentänyt kykyä 
kestää ulkopuolista rasitusta esim. lumikuormaa. Tästä syystä pienetkin ulkoiset 
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kuormat, kuten katolla kävely, saattavat aiheuttaa lisävaurioita pintamateriaaliin, joka 
saattaa pahimmassa tapauksessa murtua tai jopa revetä kokonaan halki. Sen jälkeen 
vauriot kattorakenteiden sisällä laajenevat nopeasti. 
 
Lumi aiheuttaa myös ongelmia. Sulaessaan katon ulkopinnalle leudolla kelillä ja sen 
jälkeen pakkasen kiristyessä se jäätyy, aiheuttaen sadevesiviemäreiden tukkeutumista 
niistä puuttuvien lämpösaattojohtojen takia. Vesi kulkeutuu katolla pienempiinkin ra-
kosiin ja jäätyessään rikkoo lisää, jo ennestään vaurioitunutta vesikattoa. Lisäksi vesi 
saattaa nousta katolla keväisin todella korkealle, ennen kuin kattokaivot sulavat ja au-
keavat.  
 
Sisäilman huononemisesta johtuvat terveyshaitat ovat laitoksella työskenteleville koko 
ajan kasvava riski altistua ja sairastua esim. astmaan tai johonkin muuhun hengitys-
tieinfektioon. 
2.2  Työn tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön tärkein tavoite oli saada aikaiseksi Loviisan tuotantolaitosten 
vesikatoille korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelman pääasiallisena tavoitteena on 
osaltaan edesauttaa voimalaitosten käyttöiän jatkamista sekä olla varmistamassa säh-
köntuotantoa ilman keskeytyksiä. 
 
Korjaussuunnitelmasta tehtiin erillinen työtilaus, jonka pohjalta laadittiin työmääräin. 
Tällä tavalla saatiin kustannukset kohdennettua työhön, joka liittyi varsinaiseen katto-
jenkorjausprojektiin.  
 
Suunnitelman pohjaksi oli tehtävä tutkimuksia lähtötietojen hankkimiseksi vanhoista 
piirustuksista ja muista mahdollisista asiakirjoista. Aikataulutus ja saneeraustöiden 
priorisointi ja jako seuraaville 5-9 vuodelle, sekä korjausten määrittely ja laajuus, si-
sältäen työmaa-alueen logistiikan suunnittelua ja töiden ajoittamista, ovat myös oleel-
lisia tietoja korjaussuunnitelmaa tehtäessä. Työn laajuuden vuoksi sitä päätettiin rajata 
tilaajan kannalta tärkeimpiin asioihin, muiden työhön liittyvien asioiden jäädessä lä-
hinnä luettelo- ja maininta-asteelle. 
 
Alkuperäinen suunnitelma tehtiin 2009 loppuvuodesta. Kesällä 2010 saneerattaviksi 
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aiottuja kattoja olivat Lo1−merivesipumppaamo, suolanpoistolaitos, laboratorioraken-
nus, katettu säiliöalue, simulaattorirakennus sekä Lo1−apurakennus, joka myöhemmin 
päätettiin siirtää seuraavana kesänä tehtäviin töihin, lähinnä siihen liittyvien töiden 
laajuuden takia. Tämä päätös osoittautui oikeaksi senkin takia, että tällä katolla jou-
duttiin tekemään melko mittavia, ylimääräisiä muutos- ja korjaustöitä.  
2.3  Rakenteiden lähtötiedot 
2.3.1  Lähtötietojen hankinta 
Loviisan voimalaitoksen konttorirakennuksessa sijaitsevasta mikrofilmiarkistosta ha-
ettiin Doris-järjestelmän hakusanojen avulla vanhoja piirustuksia saneerattavien ra-
kennusten kattorakenteista. Tämä oli välillä aika tuskallista ja turhauttavaakin, sillä 
arkisto on aika puutteellinen. Varsinkaan tarkempia detaljikuvia ei juuri ollut. Kun 
kaikkia tarvittavia kuvia ei löytynyt omasta arkistosta, pyyntö tarvittavista kuvista lä-
hetettiin pääkonttoriin, jossa säilytetään kaikkia laitokseen liittyviä alkuperäiskuvia ja 
piirustuksia. (Doris 2011.) 
 
Lisäksi käytiin katolla mittaamassa ja ottamassa valokuvia. Kantavina rakenteina ylä-
pohjissa on käytetty pääasiallisesti TT- ja ontelolaattaa sekä paikalla valettua teräsbe-
toniholvia. Turpiinisalin kattorakenne on kokonaan terästä. Teräsristikot kannattavat 
teräsprofiilipeltiä, jonka päällä on 100 mm:n eristekerros, ja sen päällä 3 kermikerros-
ta. (Kuva 1.) Säiliörakennusten katot on tehty pääasiallisesti puusta. 
 
Kuva 1. Turpiinisalin yläpohjan rakenne 
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2.3.2  Lähtötietojen käyttäminen 
Kun lähtötietoja oli saatu kerättyä riittävästi, pystyttiin laskemaan ja arvioimaan kat-
topintojen neliömäärät sekä räystäiden metrimäärät, joiden perusteella urakkatarjous-
ten tekijät pystyivät laskemaan menekit kattohuopien, eristemateriaalien ja muiden 
tarvittavien kattotarvikkeiden menekit. 
  
Vanhojen kuvien avulla piirrätettiin insinööritoimistossa uusia detaljikuvia räystäistä, 
joita myös käytettiin urakkatarjousten kyselyn liitteinä. Lisäksi tarjouskyselyjen liit-
teinä käytettiin vanhoja mikrofilmiarkistoista löydettyjä kuvia. 
2.3.3  Kattojen läpiviennit 
Kattoläpiviennit vanhoissa katoissa olivat ongelmallisia monilta osin. Jo uudesta asti 
laboratoriorakennuksen ikkunanpesukelkkaa varten tarkoitetut kiskot olivat aiheutta-
neet ongelmia. Kiskot ja vesikaton läpi tulevat kiinnitykset vesikaton päältä oli pois-
tettu jo 20 vuotta sitten niiden aiheuttamien vuotojen takia, joita ei saatu monista kor-
jausyrityksistä huolimatta kuriin. Kiskojen kannakkeet oli katkaistu juuri vesikaton 
alapuolelta ja laitettu vain ”lappu” päälle, jottei vesi pääsisi kattorakenteisiin. Etukä-
teen jo päätettiin, että saneerauksen yhteydessä katon sisälle jääneet kannakkeet pois-
tetaan kokonaan betoniholvipintaa myöten. Myös katolla oleva suojakiveys oli poistet-
tu jo aikaisemmin. 
 
Saneerattaessa laboratoriorakennuksen kattoa päätettiin vanhat ”kupoli-ikkunat” pois-
taa kokonaan, sillä ne olivat alkuperäisiä ja aika huonokuntoisia (Kuva 2). Ikkunat 
päätettiin poistaa ja peittää niiden jättämät reiät alapuolelta villalla sekä vanerilla ja 
yläpuolelta ikkunoiden jättämät aukot peitettiin vesikaton alle. 
 
Kaikki vanhat kattokaivot uusittiin nykyaikaisiin ruostumattomiin ja lämmityssaatto-
johdoilla varustettuihin kaivoihin, joiden huolto- ja kunnossapitovälit ovat paljon pi-
demmät verrattuna vanhoihin huonokuntoisiin kaivoihin.  
  12 
 
 
 
Kuva 2. Laboratoriorakennuksen vanhat kupoli-ikkunat ennen poistamista 
2.3.4  Räystäät ja ylösnostot 
Saneeraussuunnitelman alkuvaiheessa oli jo selvää, että yksi pääkriteereistä oli läm-
möneristyskyvyn parantaminen. Eristekerroksen kasvattaminen vanhasta tasosta, ny-
kyisiä normeja vastaavaksi, aiheutti luonnollisesti sen, että myös räystäitä jouduttiin 
korottamaan saman verran. Lämpövuotojen ja uusien suositusten perusteella eristeker-
ros joka ennen saneerausta oli vain 150 mm, kasvatettiin nyt 230 mm:iin.  
 
Seinien ylösnostoissa piti myös tehdä muutoksia verhoilupellitykseen. Verhoilupeltejä 
piti katkaista joissakin tapauksissa koko seinän pituudelta ja metrin korkeudelta, jotta 
päästiin tekemään kunnolliset ylösnostot eli vähintään 300 mm. Vanhoissa ylösnos-
toissa havaittiin purettaessa pahoja puutteita. Aikaisemmissa korjailuyrityksissä seinil-
lenostot olivat jääneet vajaiksi eivätkä ylittäneet vanhempia ylösnostoja vaan jäivät 
sen alapuolelle. (Kuva 3.) 
 
 Alimmaisen eli vanhimman huopakerroksen ylösnostot olivat ajansaatossa irronneet 
seinästä ja auenneet, joten vesi pääsi sieltä helposti seinän väliin ja sieltä alempiin kat-
torakenteisiin ja lämmöneristyskerrokseen. Sama ongelma oli myös lähes kaikissa 
putkienkin kattoläpivienneissä. 
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Kuva 3. Seinällenostot, jotka ovat irronneet alustastaan. Kynä on laitettu huovan ja 
seinän väliin, jotta vika näkyisi selvemmin. 
3  KATTOJEN KORJAUSPROJEKTINOHJELMOINTI 
3.1  Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaihe aloitettiin 2008 ja silloin todettiin, että yli 25 vuotta vanhat katot 
olivat monilta osin tiensä päässä. Osa katoista oli jo saanut vuosien saatossa uuden 
pohja- ja pintakermin, mutta näillä toimilla ei saatu kovin pitkäkestoista etua inves-
tointeihin verrattuna. Tarveselvitys oli seurausta Fortumin johdon päätöksistä hakea 
käyttölupia vuoteen 2020 ja myöhemmin jatkaa niitä ehkä jopa 2030 saakka. Tar-
veselvityksessä todettiin, että ainoa ratkaisu oli tehdä perustavaa laatua oleva remontti, 
joka käytännössä tarkoitti koko katon uusimista, kantavasta kerroksesta ylöspäin. Sa-
malla varmistettaisiin laitoksen käyttöiän jatkuminen näiltä osin. Tarveselvityksessä ei 
muita vaihtoehtoja edes otettu vakavasti harkintaan kuin täydellinen purku ja uuden 
asennus. 
 
Tarveselvitysvaiheessa oli jo tiedossa toinen laajamittainen projektityö, joka vaikuttai-
si katoilla tehtäviin korjaustöihin. UKSU eli ukkossuojauksen parantamiseen liittyvät 
työt aikaansaivat sen, että kattojen korjaus päätettiin aloittaa Lo 1−merivesipump-
paamosta ja siirtyä sieltä järjestyksessä laboratoriorakennuksen katolle. Nämä työt piti 
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saada tehdyksi 2010 kesän aikana, sillä ukkossuojausverkko oli päätetty asentaa näille 
katoille vuonna 2011 kesän aikana. (Rytkönen 2010.) 
3.2  Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitelman 1.vaihe esiteltiin 2010 tammikuussa Heat−divisioonan johtokun-
nalle, joka vastaa Loviisan voimalaitoksella tehtävistä suuremmista investoinneista. 
Hankesuunnitelmassa käytiin läpi saneerattavaksi aiotut kohteet ja laajuus, kuvaus 
tehtävästä työstä eri vaiheissa sekä edut, joita työn tekemisellä saavutettaisiin. 
 
Työ oli tarkoitus tehdä kokonaisinvestointina vuosittain, eli joka vuosi hanke perustet-
taisiin uudestaan. Perusteena tälle tavalle on se, että pienemmät hankeinvestoinnit voi 
tehdä kevyemmällä ja nopeammalla organisaatiolla. Hankkeen vaatimat henkilö-
resurssit, vastuualueet tai roolit, tuntimäärät sekä tarpeen ajankohta selviävät hanke-
suunnitelmasta. Myös hankkeen aikataulu, kustannusten jaksotus ja jakautuminen eri 
kattojen kesken ovat kirjattuna hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelman liitteenä on 
myös leikkausdetalji, laboratoriorakennuksen parannetusta räystäsrakenteesta. (Tarha-
la & Kotola 2010) 
3.3  PTS eli pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma 
PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on tulossa käyttöön Loviisan voimalaitoksella, 
myös rakennuksissa, lähinnä johdon vaatimuksesta, sillä aikaisemmin johdonmukaista 
kunnossapitoseurantaa ei laitoksen kiinteistöistä ole ollut olemassa. Kiinteistöjen kun-
nossapidon merkitys kasvaa laitosten ikääntyessä, kun laitosten alkuperäinen käyt-
töikä on jo ohitettu.  
 
Jatkuva vuosittainen, rakennusten ja rakenteiden seuranta antaa vinkkejä ja viitteitä 
siitä, mihin kunnossapidon on syytä keskittyä eli miten priorisoida jonossa olevia töi-
tä. Tätä silmällä pitäen on tarkoitus hankkia Loviisan ylläpidon aluepalveluiden käyt-
töön valmis ohjelma, joka on räätälöity varta vasten laitoksen käyttötarpeita vastaa-
vaksi. Siitä on menossa selvityskierros eri ohjelmistojen toimittajilta. Aikatauluksi so-
vittiin marraskuun 2011 loppuun mennessä, jolloin siitä on jätettävä laitoksen johto-
kunnalle hankintaesitys. (Mattila 2011.) 
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4  SANEERAUSTYÖT 
4.1  Saneeratut kohteet ja vanhan katon purkutyöt 2010 
Kesällä 2010 kohteet olivat Lo1 merivesipumppaamo, täyssuolanpoistolaitos, katettu 
säiliörakennus, laboratoriorakennus ja erillinen simulaattorirakennus (Kuva 4). 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Vuonna 2010 saneeratut katot on merkitty vihreällä värillä 
Saneerattujen kattojen pinta-ala tuolloin oli kokonaisuudessaan n.4 100m2. Alkuperäi-
sessä suunnitelmassa oli myös Lo1:n apurakennus, mutta se päätettiin jättää pois jo 
suunnitteluvaiheessa, työn laajuuden, ajan ja rajallisen budjetin takia. 
 
Varsinainen työ laitosalueella päästiin aloittamaan kesäkuun lopulla, jolloin urakoitsi-
ja toi omat, työkaluja sisältävän työparakin ja sosiaalitilaparakin ennalta sovituille pai-
koille. Valmisteluvaihe kesti muutaman päivän, mukaan lukien urakoitsijoiden tulo-
koulutuksen ja perehdyttämisen. Työt aloitettiin Lo1−merivesipumppaamon katosta, 
(kuva 4 kohta 1) jonne kulku oli pystytikkaita myöten rakennuksen päädyssä. Siitä 
jatkettiin järjestyksessä kuvassa alimpana oikealla vihreällä merkittyyn katetun säiliö-
alueen kattoon. (Kuva 4.) 
Ennen varsinaisen työn aloittamista päätettiin suojata merivesipumppaamon prosessiin 
liittyviä laitteita, jotka sijaitsivat suoraan kantavan katon alapuolella tasolla +3.00. 
Kantava kattorakenne on tehty TT-laatoista, ja koska ei ollut varmuutta siitä, olivatko 
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laattojen saumat tiiviit vai ei, kaikkien laattojen saumoihin päätettiin teipata raken-
nusmuovisuikaleet alapuolelta. Näin varmistettiin se, ettei purkuvaiheessa laattojen 
saumoista putoaisi mitään alas prosessilaitteiden päälle tai sähkömoottoreiden sisään. 
Lisäksi prosessitiloissa sijaitsevien suurten sähkömoottorien päälle rakennettiin te-
lineputkista kehikot ja päälle lankutus, joka myös muovitettiin. 
  
  
Kuva 5. Vastapainoturvakaiteet katon reunalla 
Katolle kulku järjestettiin rakentamalla porrasteline laboratoriorakennuksen päätyyn, 
josta pääsi kaikille saneerattaville katoille. Turvakaiteiden ja muiden putoamissuojien 
asentaminen oli ensimmäinen työtehtävä katolla ennen purkutöiden aloittamista.  
(Kuva 5.) 
 
Turvallisuustoimenpiteisiin kuului myös paineistettujen palovesiletkujen vetäminen 
katolle sekä jatkuva palovartiointi töiden aikana. Katolla oli oltava jatkuvasti vähin-
tään yksi palovartija ja useampi ensisammutin. Jälkivartiointi oli vähintään kaksi tun-
tia tulitöiden jälkeen, joten päätettiin, että tulitöitä ei tehdä enää klo 14:n jälkeen. 
Myöhemmin asiaa tarkistettiin ja saatiin lupa tehdä tulitöitä klo18:aan saakka ja jälki-
vartiointiaikaa lyhennettiin yhteen tuntiin. (Tonteri 2010) 
 
Alapuolella, rakennuksen välittömässä läheisyydessä, kulkua rajoitettiin lippusiimoilla 
ja puomeilla. Lisäksi asennettiin useita kylttejä, joissa varoitettiin katolla tehtävästä 
työstä sekä mahdollisista irtokappaleiden putoamisvaarasta. 
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Kattorakenteiden purkaminen aloitettiin räystäspeltien poistamisella. Kattokermi pois-
ettiin leikkureilla, ja melko pian huomattiin, että purkaminen ei kävisikään niin nope-
asti kuin oli suunniteltu, sillä kermikerros oli huomattavasti oletettua paksumpi. (Kuva 
6.) 
  
Kuva 6. Vanhan puretun kermikerroksen kappaleita 
Eristekerroksen poistamisessa ei ollut ongelmia, sillä siinä pystyttiin käyttämään apu-
na katolle nostettua minikuormaajaa, jolla oli todella kätevä ja nopea purkaa eristeker-
roksia.  Kaikki purkujätteet lajiteltiin omiin kasoihinsa katolla paikkoihin, joissa ne 
eivät olleet haittaamassa töitä. Purkujätteet nostettiin katolta alas muutaman päivän 
välein pihalla sijaitseviin siirtolavoihin odottamaan poiskuljetusta jätteenkäsittelylai-
tokselle.  
 
Lisätöitä purkuvaiheessa aiheutti päätös poistaa kaikki vanhat kattoikkunat, joita oli 
useita laboratoriorakennuksen katolla. Ikkunat olivat huonokuntoisia ja niiden tuoma 
hyöty, valon tuominen kulkukäytävälle, katsottiin niin pieneksi, että ne voitaisiin hy-
vin poistaa. Lisäksi useammat ikkunat olivat jo vuotaneet liitoskohdista, aiheuttaen 
alapuolella oleville rakenteille kosteusvaurioita. 
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Ennen seinille nostoa piti seinäpeltejä lyhentää sahaamalla, jotta saataisiin vanhat 
kermit kokonaan näkyviin ja poistettua sekä uudet asennettua siten, että reunat saatai-
siin varmasti pitäviksi. (Kuva 7.) 
 
Kuva 7. Seinällenosto reaktorirakennuksen ja katetun säiliöalueen liittymästä 
Uuden katon tekeminen aloitettiin vasta sitten, kun koko yläpohja oli purettu höy-
rysulkueristeeseen saakka. Vanhan höyrynsulun päälle levitettiin uusi yhtenäinen pi-
kikerros, joka paikkasi purkutöiden aiheuttamat pienet vauriot.  
4.2  Saneerauskohteet ja muutostyöt 2011 
Vuonna 2011 saneerattaviksi valitut kohteet ovat Lo1−apurakennuksen katto ja laitos-
vesisäiliöiden katot. Ne sijaitsevat kaukana toisistaan, mikä käytännössä tarkoittaa si-
tä, että molempia töitä tehdään samanaikaisesti. Laitoslisävesisäiliön puiset kattora-
kenteet korjataan niiltä osin, kun tarvetta ilmenee vesikatteen purkutöitä tehtäessä. 
Samalla on tarkoitus parantaa säiliöiden yläpuolisen tilan tuuletusta lisäämällä jokai-
sen säiliörakennuksen katolle kolme alipainetuuletinta. Säiliörakennusten katoille 
asennettiin myös "pollarit", joihin voidaan tarvittaessa kiinnittää putoamissuojissa 
käytettäviä turvaköysiä reunalla työskentelyn ajaksi. 
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Kuvassa 8 punaisella merkitty alue on uuden jäähdytinrakennuksen työmaa-alue, jon-
ka piti alkuperäisen suunnitelman mukaan alkaa kesällä 2011, mutta joka päätettiin 
siirtää aloitettavaksi vasta vuosihuoltojen jälkeen. 
 
Kuva 8. Vuonna 2011 saneerattavat katot (vihreällä merkittyjä) 
Kattojen valinta olivat huono kunto ja vuodot sisätiloihin. Tarkastusten yhteydessä 
löydettiin selviä reikiä Lo1−apurakennuksen vesikatosta. Ne olivat rakennusvirheitä, 
joita oli jäänyt edellisestä kattopintojen saneerauksesta. Lisäksi havaittiin katteessa 
vanhenemisesta, joista luultavasti jo pääsi vettä eristekerrokseen ja sieltä alas sisäti-
loihin asti. Havaintoja oli jo aikaisemmin tehty sisäpuolen seinistä ja katoista, joissa 
oli jälkiä veden valumisesta kattorakenteiden läpi. 
 
Myöhemmin kattoa purettaessa havaittiin, että eristekerros oli vettynyt ja vettä oli 
seissyt katolla jo kauan. Ainoastaan suhteellisen tiivis höyrysulku piti veden poissa si-
sätiloista, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi lähes kaikki putkiläpivien-
nit olivat vuotaneet ja aiheuttaneet eriasteisia vaurioita rakenteille. (Kuva 9.) Kattoa 
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uusittaessa osaan hankalimmista läpivienneistä rakennettiin erillinen läpivientilaatikko 
vanerista, jotta siitä saataisiin varmemmin vedenpitävä.  
 
Kuva 9. Putkiläpiviennin vuotamisesta johtuvia rakennevaurioita 
Yksi oleellinen asia, joka myös ohjaa kattojen saneerausjärjestystä, on ukkosenjohdat-
timien asentaminen laitosalueelle (Rytkönen 2010).  
 Ulkopihalle, maan alle sijoitettava maadoituskaapelointi aiheuttaa myös hankaluuksia 
katoille tehtäville nostotöille, sillä nosturi vaatii paljon tilaa eikä nostoja voi suorittaa 
kuin tietyistä paikoista. Maan alle sijoitettavien kaapelien takia koko vanha asfaltointi 
jouduttiin poistamaan, mikä hankaloitti mm. piha-alueella varastoitavien kattotyössä 
tarvittavien konttien sijoittelua. 
Laitoksen kaikkien tuotantotilojen ja muidenkin tärkeiksi katsottujen rakennusten ka-
toille on alettu asentaa maadoitusverkkoja. Lo1−apurakennuksen katolle on jo ehditty 
asentaa tällainen maadoitusverkko, joka myös hieman hankaloittaa ja lisää katolla teh-
täviä töitä. (Kuva 10.)  
 
Maadoitusverkko on ollut myös osasyynä tänä vuonna tapahtuneeseen lievään tapa-
turmaan, jossa palovartija kompastui maadoitusverkkoon ja loukkasi lievästi toisen 
käden ranteensa. 
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Kuva 10. Maadoitusverkko Lo1−apurakennuksen katolla 
Laitoslisävesisäiliöalueeseen kuuluu neljä erillistä säiliörakennusta, joita yhdistää nii-
den välissä oleva venttiilihuoneenkatto. Tässä tilassa sijaitsevat prosessilaitteet ja 
pumput ohjaavat säiliöissä olevan veden käyttöä laitoksella, aina kulloisenkin tarpeen 
mukaan.  
 
Tässä erillisessä, omana yksikkönä toimivassa laitoksessa oli jo aikaisemmin havaittu 
sen verran isoja puutteita vesikaton osalta rakennusteknisessä määräaikaistarkastuk-
sessa, että se päätettiin ottaa tänä kesänä tehtäviin kattosaneeraustöihin mukaan. Ul-
kopuolisen tekemän tarkastuksen raportissa oli mm. maininta vesikatteen vanhentumi-
sesta ja poimuuntumisesta, välitason kattokaivon tukkeutumista sekä yläpohjatilan 
käyntiluukun epäkuntoisuudesta. Lisäksi havainnoissa oli mainittu puutteellinen tuule-
tus säiliön yläpuolisesta tilasta ulkoilmaan. (Huopainen 2010.) 
Lo1−apurakennuksen katon saneerauksen yhteydessä on tarkoitus tehdä muutamia 
muutostöitä. Yksi näkyvimmistä muutoksista on nykyisten kulkusiltojen poistaminen 
kannakkeineen ja niiden korvaaminen pelkästään asentamalla yleisimmille kulku-
väylille yksi erivärinen päällyskermi, jota pitkin on tarkoitus kulkea katolla käydessä. 
Hankaluutena on nykyisten puisten kulkusiltojen huono kunto. (Kuva 11.) 
  22 
 
 
  
 
Kuva 11. Kulkusilta valvotun alueen rajaovelta, nivelosasta 
Kaikki kulkusillat ovat katon läpi tulevien kattokannakkeiden varassa, joissa kaikissa 
on läpivienti kattoon. Kattosiltojen poistamisella päästään yli 60 kannakkeesta ja nii-
den läpivienneistä ja uusimisesta. Katon avauksen yhteydessä kaikki kannakkeet pois-
tetaan betoniholvia myöten ja tasoitetaan. 
 
Toinen ongelma olisi tullut kun katon eristekerroksia kasvatettiin. Silloin kaikkia sil-
tojenkannakkeita olisi pitänyt korottaa, jolloin esim. ovien alareunat olisivat jääneet 
niin alas, että ne olisivat ottaneet kiinni kulkusiltaan. 
Apurakennuksen katolla on myös kokonaan teräksestä valmistettuja kulkusiltoja. Näi-
denkin nykyisenä ongelmana on huono kunto, sillä ne pitäisi hiekkapuhaltaa ja maala-
ta uudestaan ennen takaisin asennusta. Lisäksi ne ovat liian raskaita käsitellä mies-
voimin. 
Toinen suurempi muutostyö koskee katolla olevia nostoluukkuja, jotka on tarkoitettu 
lämmönvaihtimien nostamiseen valvotun alueen huonetilasta 1A2206. Lämmönvaih-
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timet uusittiin muutama vuosi sitten, eikä niiden huoltamiseenkaan enää kattoluukkuja 
tarvita, sillä ne voi siirtää tarvittaessa huoneeseen johtavan oven kautta pois. Lisäksi 
huonetila on valvottua aluetta ja kuuluu laitoksen käytön kannalta tärkeään prosessiti-
laan, jonka toiminta ei saa vaarantua eikä keskeytyä missään vaiheessa laitoksen 
käynnin aikana.  
 
Ennen luukkujen poistamista katolta aukot täytyy sulkea tiiviisti alapuolelta, minkä 
jälkeen vanhat luukut poistetaan ja nostoaukkoihin asennetaan teräskehikko. Sen pääl-
le tulee Paroc-seinäelementistä leikatut kappaleet, jotka upotetaan aukkojen sisään. 
Tällä tavalla meneteltäessä elementin pinta jää samalle tasolle kattoholvin yläpinnan 
kanssa. Päälle laitetaan vielä lopuksi vaneri, joka jää höyrynsulkukermin alle.    
5   KORJAUSOHJELMAN LAADINTA  
5.1  Määräaikaistarkastukset 
Loviisan voimalaitoksella joka vuosi suorittaa ulkopuolinen yritys määräaikaisen ra-
kennusten kunnossapitotarkastuksen. Tarkastuksessa tehdyistä havainnoista tarkastaja 
laatii raportin, jonka perusteella laitoksen rakennusten kunnossapidosta vastaava 
suunnitteluosasto ryhtyy tarvittaviin toimiin. Havaitut puutteet ja viat käydään läpi ja 
priorisoidaan sen perusteella, onko niillä välitöntä vaikutusta johonkin laitoksella ta-
pahtuvaan prosessiin tai turvallisuuteen. 
 
Näiden määräaikaistarkastuksilla tehtyjen havaintojen arkistointi ja hyödyntäminen on 
ollut tähän asti laitoksen puolelta heikkoa. Se johtuu osittain voimalaitoksen raken-
nuskunnossapidon "ohuesta" organisaatiosta suunnittelu- ja valvontapuolella sekä 
puutteellisista työkaluista käsitellä ja arkistoida saatuja tuloksia. Määräaikaistarkastus-
ten pohjalta laaditut raportit on käyty nopeasti ja pintapuolisesti läpi, ja vain suurim-
mat puutteet ja viat, jotka on mainittu, johtavat toimenpiteisiin. Monesti samat vähäi-
semmät viat toistuvat vuodesta toiseen raporteissa, joita tarkastajat tekevät. (Huopai-
nen 2010.) 
 
Tulevaisuudessa on tarkoituksena tehdä vesikattojen kuntotarkastukset omalla väellä, 
asiantuntijan avustuksella. Kuntoraportin laatii Fortum, ja sen pohjalta voidaan vast-
edes tarkemmin määritellä urakkakyselyjen tekovaiheessa, mikä on saneerattavan ka-
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ton todellinen kunto ja saneeraustarve. Samalla kartoitetaan, mitä muita töitä mahdol-
lisesti joudutaan remontin yhteydessä tekemään.  
 
Määräaikaistarkastuksissa apuna käytettävät piirustukset, on laadittu voimalaitoksen 
omasta layout kansiosta eli "barbarasta", joka on laitoksella kaikkien saatavilla oleva 
rakennuspiirustuskansio (Barbara 2010). Se sisältää kaikki laitoksen alueella olevien 
rakennusten vaakaleikkauskuvat eri kerrosten kohdalta sekä pystyleikkauskuvat jokai-
sesta rakennuksesta eri ilmansuunnista. Samat kuvat ovat myös PDF-muodossa. Sitä 
päivitetään sitä mukaa, kun nykyisiä rakennuksia muutetaan tai uusia rakennuksia ra-
kennetaan lisää. (Kuva 12.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Koordinaatistopiirros Loviisan tuotantotiloista (Barbara 2010.) 
Barbara−kansiota käytetään kaikissa laitoksella tehtävissä töissä apuna. Siellä on kai-
kista huoneista huonetunnukset, sijaintitiedot ja niihin asennetut pääkomponentit. Tä-
män "kartaston" pohjalta on ollut ajatuksena myös laatia tulevan rakennusten kunnos-
sapito-ohjelma. Ohjelman avulla voitaisiin löytää huonetilan kaikki tiedot sekä kaikki 
tila- ja komponenttitiedot. 
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Barbarassa on myös koko laitoksen kattava "koordinaatistopiirustus", jossa jako pys-
ty- ja vaakaviivoihin on tehty kantavien pilarilinjojen mukaan. Tätä piirustusta apuna 
käyttäen tarkastajakin voi tarkemmin listata havainnot, joita tarkastuskierroksella 
mahdollisesti havaitsee. (Barbara 1975.) 
5.2  Sektoreihin jako 
Työt oli tänä vuonna jaettu sektoreihin. Ne noudattavat maksuerätaulukkoa, joka laa-
dittiin urakoitsijan ja tilaajan sopimuksen mukaisesti. Tässä on esimerkiksi otettu 
Lo1:n Apurakennuksen katto, joka on jaettu neljään pinta-alaltaan yhtäsuureen osaan, 
joissa sektorit ovat 1–4, 4–7, 7–10 ja 10–13. Yhdessä osassa on kolme pilariväliä. " 
Pystypilarilinjat" on merkitty numeroilla ja "vaakapilarilinjat", kirjaimilla. Tänä vuon-
na tehtävässä apurakennuksen katossa maksuerätaulukossa on käytetty ainoastaan pys-
tyviivoihin perustuvaa jakoa.  Alat jäävät sopivan kokoisiksi, kun katto jaetaan pituus-
suunnassa neljään yhtäsuureen osaan. (Kuva 13.) 
  
 
 
Kuva 13. Apurakennuksen katto sektoreihin jaettuna 
Käytännössä kävi kuitenkin niin, että kattotöiden etenemisen määräsi katolle rakennet-
tu sääsuoja, joka peitti katosta 1/6 kerrallaan. Maksuerätaulukkoa muutettiin myö-
hemmin vastaamaan samaa jakoa, eli myös1A:n katto jaettiin kuuteen osaan. Laitos-
vesisäiliöidenkatot jaettiin maksuerätaulukossa neljään osaan. 
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Kirjaintunnuksia on kuitenkin mahdollista käyttää tulevaisuudessa, kun suunnitellaan 
kunnossapidon seurantaohjelmaa. Niitä apuna käyttäen voisi tarkemmin määritellä 
alueet ja niillä sijaitsevat kattotarvikkeet, esim. kattokaivot ja alipainetuulettimet.  
Alueen jakaminen sektoreihin helpottaa myös saneeraustyön etenemisen seurantaa ja 
hallintaa töiden aikana. Myöhemmin sektoreiden avulla on tarkoitus kartoittaa katon 
kunnossapitoseurantaa ja huoltoa. Aikaisemmin on ollut ongelmana paikallistaa vuo-
toja ja esim. tukkeutuneita kattoviemärikaivoja, varsinkin talviaikaan. 
 
Yksi tämän opinnäytetyön tavoitteista oli pohjustaa kattojen kunnossapitoseurantaoh-
jelman laatimista. Seurantaohjelmalla voidaan helpommin seurata katon määräaikais-
huoltotoimia ja sen avulla tehtyjä raportteja katolla tehdyistä havainnoista ja mahdolli-
sista puutteista. Tarkoituksena on laatia kaikista katoista ja niillä sijaitsevista kattotar-
vikkeista ja muistakin niille sijoitetuista laitteista "kartta", jonka pohjana käytetään 
edellä mainittua, pilarilinjoihin perustuvaa sektoripiirustusta. (Kuva6.) 
 
 Kartan ja sen liitteenä olevan tarvikelistan avulla määräaikaistarkastusta tekevän 
huoltomiehen on helpompi käydä läpi tarkastuksen piirissä olevat laitteet ja merkitä ne 
joko kunnossa oleviksi tai toimenpiteitä vaativiksi. Havaintojen perusteella voidaan 
puutteista laatia työtilaus. Työmääräin laaditaan työtilauksen perusteella ja kohdenne-
taan oikealle kunnossapitoryhmälle. 
5.3  Tulevaisuudessa tehtävät katot 
5.3.1  Kartoitus ja priorisointi 
Tulevina vuosina tehtävien kattojen kartoitus on suunniteltu tehtäväksi tänä syksynä 
nykyisen kattourakoitsijan kanssa yhteistyössä. Tarkoituksena on laatia lista kattojen 
kunnosta ja mahdollisista muutostöistä. Kartoituksen tuloksia voidaan käyttää perus-
teina sille, missä järjestyksessä ja aikataulussa tulevia kattotöitä tehdään. 
 
Nykyisin ne perustuvat lähinnä aikaisemmin tehtyihin rakennusten kuntokartoituksiin 
ja niissä tehtyihin havaintoihin, jotka ulkopuolinen tarkastusfirma tekee joka vuosi lai-
toksella. Tarkastajien loppuraportti käydään läpi laitoksen oman rakennuskunnossapi-
to-osaston voimin syksyn ja talven aikana. Raporteissa ei oteta kantaa, miten löydet-
tyihin epäkohtiin pitäisi puuttua. Oman suunnitteluosaston on päätettävä, mitä ja missä 
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järjestyksessä korjaukset on tehtävä. 
 
Priorisointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten mikä on vaurioiden laajuus, missä vau-
riot sijaitsevat, mihin prosesseihin vauriot liittyvät, onko niillä vaikutusta laitoksen tai 
työntekijöiden turvallisuuteen jne. Vesikattojen saneerausjärjestykseen vaikuttaa eni-
ten laitoksen käytettävyyden takaaminen sekä ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen 
liittyvät tekijät. 
Laitoksella on jo joissakin rakennuksissa ollut vaihtelevasti nk."hallittuja vuotoja", eli 
vesikatto on vuotanut alapuolisiin tiloihin, joista se on hallitusti ohjattu viemäreihin. 
Alkuperäinen käyttöikä on suurimmalla osalla laitoksen tuotantotiloilla jo ohitettu, 
mikä näkyy väistämättä kasvaneina ja alati lisääntyvinä työtilauksina ja työmääräimi-
nä, jotka liittyvät rakennusten heikkoon kuntoon. Jotta tekemättömien töiden määrä 
saataisiin hallintaan ja sitä kautta laskemaan, on tärkeä saada tarkennettua, mistä vau-
riot ja viat johtuvat. Monesti on korjattu vain seurauksia, todellisen vaurion jäätyä ha-
vaitsematta. 
5.3.2  Aikataulutus 
Tämän hetken tietojen mukaan tarkoituksena on korjata kaikki katot, jotka ovat yli 10 
vuotta vanhoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun viimeisiä kattoja tehdään 8 
vuoden päästä, pari vuotta sitten tehtyjen kattojen ikä on tuolloin jo yli 10 vuotta. Sil-
loin täytyy katsoa uudelleen, onko näiden kattojen kunto riittävän hyvä, jotta niillä 
päästäisiin laitoksen käyttöiän loppuun asti. (Kotola 2011.) 
 
PTS-aikataulun pituuteen vaikuttaa eniten päätös siitä, että vuosittainen kattosanee-
rausbudjetti on rajallinen. Kattojen saneeraukseen varatulla vuosibudjetilla ei voida 
tehdä kuin maksimissaan 3,5−4 tuhatta neliötä vuodessa. Koska saneeraustarpeessa 
olevien kattojen kokonaispinta-ala on n. 25 tuhatta neliötä, tämä veisi vielä noin 6−8 
vuotta. Aikataulun pitenemiseen vaikuttaa myös kustannusten nousu. Pelkästään viime 
kevään aikana tarvikkeet nousivat n.17 %. (Virenius 2011.) 
 
Budjettia laadittaessa ja rahoitusta anottaessa kustannusten nousu on otettava huomi-
oon, jotta aikataulussa voitaisiin edes yrittää pysyä. Kustannusten noustessa vuosittain 
tarvittavaa budjettia on tarve korottaa lähiaikoina. Loviisan voimalaitosten tullessa 
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tiettyyn ikään investointibudjetteja aletaan pienentää, sillä ei ole järkevää sijoittaa ra-
haa sellaiseen, joka ei tuota enää kovin kauan. Tämä on myös yksi tärkeä syy siihen, 
että kaikki rakennuksiin kohdistuvat laajemmat ja kalliimmat korjaukset tulisi toteut-
taa seuraavien 5−8 vuoden aikana. (Karhapää 2008.) 
 
Päätös sääsuojan käyttämisestä myös tulevissa kattosaneeraustöissä antaa enemmän 
liikkumavaraa kalenterissa. Bitumitöitä voi tehdä sääsuojan turvin vesisateessa ja toi-
saalta jopa 20 asteen pakkasessa. Sääsuojan ansiosta töitä voidaan jatkaa pitkälle syk-
syyn, ja toisaalta työt voidaan aloittaa jo helmikuun lopussa tai viimeistään maalis-
kuun alussa. 
 
Aikataulua varten piti mitata ja laskea kaikki laitoksen saneerattomien rakennusten 
kattopinta-alat mittakuvapiirustuksista. Saadut tulokset vietiin Excel-taulukkoon ja 
nykyisen neliökustannuskertoimen avulla laskettiin katon kokonaiskustannukset. Las-
kennassa ei käytetty minkäänlaisia indeksikertoimia tarkentamassa tuloksia, joten tau-
lukko on vain suuntaa antava. (Kuva 14.) 
 
 
 
Kuva 14. Arvio vesikattojen korjauskuluista tulevina vuosina.  
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Näin saadut kattokohtaiset kustannukset jaettiin rakennusten sijainnin ja katon neliöi-
den mukaisesti eriin, jotta vuosikustannukset saataisiin sopivan suuruisiksi. Myö-
hemmin kunakin vuonna tehtävien kattojen aikatauluun, vaikuttavat myös tulokset, 
jotka saadaan tarkemmasta kattojen kuntotarkastuksesta. 
 
Kuntotarkastus on tarkoitus tehdä vielä vuoden 2011 loppuun mennessä. Päätös ensi 
vuonna korjattavista katoista on tehtävä viimeistään tammikuun loppuun mennessä, 
jotta urakkakyselyt saataisiin ajoissa lähetettyä. Töiden aloitusajankohtaa olisi saatava 
aikaistettua, jotta urakoitsijatkin osaisivat varautua ajoissa kattotyössä tarvittaviin re-
sursseihin.  
Aikatauluun vaikuttaa myös kohteiden haasteellisuus. Kaikki katot eivät ole samanlai-
sia. Samalla katolla voi olla monenlaisia kattotarvikkeita ja muita "esteitä", jotka vai-
keuttavat ja hidastavat työtä. 
Pienet erilliset katot kattojen päällä, kuten hissikuilun katot, porraskäytävienkatot sekä 
ilmastointilaitteille erikseen rakennettujen koppien katot, vievät enemmän aikaa ja re-
sursseja kuin suuri yhtenäinen kattopinta. Nämä kaikki on huomioitava suunnitelmia 
tehtäessä ja tarjouspyyntöjä jätettäessä, jotta suuremmilta yllätyksiltä vältyttäisiin.  
 
Myös suurikokoiset ilmastointiputket ja niiden läpiviennit sekä putkikannakkeet aihe-
uttavat ylimääräistä työtä. Lisäksi suuret TL-ilmanvaihtoputket ehdittiin maalaamaan 
juuri ennen kattotöiden alkamista, joten nekin piti suojata ja peitellä hyvin ennen kat-
totöiden aloittamista. (Kuva 15.) 
Tarkoituksena oli päästä aloittamaan työt tänä vuonna aikaisemmin kuin viime vuon-
na, jolloin ne aloitettiin vasta heinäkuun puolella. Toisin kuitenkin kävi. Pääasiassa 
kesälomien ja resurssien puutteen takia lisävesisäiliötyöt päästiin aloittamaan heinä-
kuun lopussa, ja Lo1−apurakennuksen katolle päästiin vasta elokuun lopussa. 
Työt päätettiin tehdä apurakennuksen katolla sääsuojassa, jotteivät ainakaan säät pää-
sisi vaikuttamaan töiden valmistumisen aikatauluun. Sääsuojan käyttö osoittautui 
myöhemmin niin onnistuneeksi ratkaisuksi, että jatkossa aiotaan kaikki voimalaitok-
sen vesikatot saneerata suorittaa sääsuojassa. (Kuva 15.) 
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Kuva 15. 1A:n katolla sijaitsevat IV-putkistot ja -venttiilihuone. 
5.4  Korjausohjelmoinnin työkalu 
Loviisan voimalaitoksella käytetään Lomax-laitostietojärjestelmää, johon on syötetty 
kaikki laitoksen yllä- ja kunnossapitoon tarvittava tieto. sillä ohjataan mm. kaikkia lai-
toksella tehtäviä töitä, työtilausten tekemisestä valmiin työmääräimen KTJ:n loppu-
kuittaukseen asti. Lomax-työkalua käytetään kaikkiin muihinkin laitoksella tehtäviin 
töihin, kuten henkilöstöraportointeihin, eri töille tehtävien tuntien kirjaamiseen, lait-
teistojen ennakkohuoltotietojen kirjaamiseen sekä varastosta löytyviin nimikkeisiin ja 
hankintoihin. (Lomax 2011.) 
 
Lomaxin kautta tehdään myös kaikki jatkotyöt, jotka liittyvät aina kulloinkin käynnis-
sä olevaan projektiin. Jatkotöitä sekä niiden "sisään" tehtäviä lisätyövaiheita joutuu 
kiireimpään aikaan tekemään päivittäin useita. Niitä tehdessä on osattava ottaa huo-
mioon monia eri seikkoja, kuten palokunta, säteilyvalvonta sekä monet muut eri sidos-
ryhmät, joita ilman työtä ei voi eikä saa tehdä. Työlle on aina saatava aloituslupa en-
nen töiden aloittamista. Joskus kestää, ennen kuin kaikki eri luvat on saatu, mutta ne 
ovat välttämättömiä, jotta työt voidaan tehdä hallitusti ja turvallisesti.  
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5.5  Projektinjohtamisen prosessi 
Projektitoiminta on ollut Loviisan voimalaitoksella jo jonkin aikaa ajankohtainen ky-
symys, sillä siitä on puuttunut yhtenäinen linjaus. Siksi laitoksella on vedetty projekte-
ja läpi monilla eri tavoilla. Yhtenäisen ohjeistuksen puute on aiheuttanut sekaannuksia 
projekteissa toimiville tahoille, eikä kaikille siinä toimiville ole selvinnyt oma rooli ja 
siihen liittyvät tehtävät. 
  
Kustannustietoisuus, sopiva laatu ja projektiaikataulu on tarkoitus varmistaa tulevai-
suudessa oikealla projektin johtamistekniikalla. Voimalaitoksella käytössä oleva oh-
jeistus on tarkoitus lähitulevaisuudessa päivittää Loviisan voimalaitoksella käytössä 
olevan ABC Projekti- mallin mukaiseksi. Sen on tarkoitus toimia pohjana projekti-
kulttuurissa tapahtuville muutoksille. 
 
Vuoteen 2017 ulottuvan pitkän aikavälin strategian yhtenä tavoitteena on kehittää pro-
jektitoimintaa Loviisan voimalaitoksilla siten, että tulevien hankkeiden toteutustapa 
olisi systemaattisempaa ja selvempää. Tällöin voitaisiin varmistaa jokaiselle projektil-
le tarkoituksenmukaiset suunnittelu-, valvonta- ja ohjaustarpeet. Tällä tavoin toimi-
malla pyritään tapaan, jonka avulla voitaisiin saavuttaa yhtenäinen toimintamalli, pro-
jektien erilaisuudesta huolimatta. 
 
Tavoitteena on saavuttaa kunkin projektin haasteiden mukainen johtamistaso, tarkoi-
tuksenmukainen roolitus sekä yhtenäiset ja selkeät dokumenttipohjat. Projektien läpi-
viemiseksi osaamisen tasoa pyritään nostamaan selkeyttämällä toimintatapoja ja oh-
jeistusta. Vanha toimintamalli on aikansa elänyt ja pelkästään sen ohjeistuksen päivit-
tämisellä ei päästä enää toivottuun lopputulokseen. (Lindqvist 2010.)  
5.6  Kattotyöpäiväkirja 
Kattotyöpäiväkirjan pohjaksi otettiin Excel-ohjelma, jonka päivittäinen käyttäminen 
on helppoa ja käytännöllistä. Aikaisemmin päiväkirjaa ei ollut käytetty, joten töiden 
seuranta ja valmistuminen jäi pääasiassa urakoitsijan vastuulle. Seuranta jälkeenpäin 
oli lähes mahdotonta ja kohteiden valmistumisen ajankohta hieman epäselvää. Osa 
viime vuonna tehdyistä töistä on vieläkin kesken. Tällaisten tapausten välttämiseksi 
oli viisainta ottaa käyttöön päiväkirja, josta selviää, mitä milloinkin on tehty tai jätetty 
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tekemättä, sekä syyt näihin tapahtumiin. 
 
Kattotyöpäiväkirjan pitämisestä on pitänyt tehdä rutiini, jonka olen pyrkinyt tekemään 
joka päivä, ainakin viimeistään päivän päätteeksi. Siitä on helppo tarkistaa katolla ja 
kattoon liittyvät työt sekä muut oleelliset tapahtumat. Apuna sen rinnalla on pidetty 
myös kuvapäiväkirjaa. Päivittäin pyritään käymään kattotyömaalla ottamassa kuvia, 
jotka arkistoidaan siten, että jokaisen päivän kohdalle tehdään oma kuvakansio. 
 
Rakenteista on pyritty ottamaan paljon yksityiskohtaisia kuvia, joita apuna käyttäen 
voidaan tarvittaessa piirtää piirustusohjelmilla tarkempia rakennekuvia. Monet katolla 
tehtävät muutokset rakenteisiin tehdään ilman piirustuksia, joten kun rakenteet peitty-
vät kermikerrosten ja muun pintamateriaalin alle, jälkeenpäin on mahdotonta tietää, 
mitä alta löytyy. Jos katolle asennetaan joskus joitain kattolaitteita, kuvia apuna käyt-
täen suunnittelijat voivat piirtää ja teettää oikeanlaiset tarvikkeet, ilman että kattoa tar-
vitsee purkaa sen takia. Kuvista voi jälkeenpäin kaivaa tietoja myös tulevia kattotöitä 
silmälläpitäen.  
6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työn tavoitteina oli selkeyttää voimalaitoksella sijaitsevien rakennusten vesikattokor-
jausten seurantaa ja luoda pitkän aikavälin suunnitelma tulevaisuuden kattotöille. Jat-
kotyönä on tarkoitus myöhemmin käyttää tässä työssä saatuja tietoja hyväksi raken-
nus-PTS:n suunnittelussa ja tietokannan luomisessa omalle Loviisan voimalaitosta 
varten räätälöidylle ohjelmalle. Laitokselle tulevaan kiinteistöjen kunnonhallintajär-
jestelmään, joka olisi LYA:n (Loviisan ylläpidon aluepalvelut) hallinnoima ja käyttä-
mä työkalu, on tarkoituksena koota kaikki rakennusten korjaus-, perusparannus- ja 
uudisrakennustarpeet sekä rakennustekniset määräaikaistarkastukset pitkällä aikavälil-
lä. Lisäksi tietokantaan voitaisiin tallentaa rakennuspiirustuksia, tarkastusraportteja 
yms. (Mattila 2011.)  
 
Opinnäytetyön tekeminen ja laatiminen ei ehkä täysin vastannut tilaajan odotuksia, 
mutta oleellisimmat asiat tulivat varmasti käsitellyksi ja ongelmakohdat tiedostettua ja 
kirjattua. Työn laajuutta jouduttiin rajaamaan tilaajan alkuperäisestä suunnitelmasta, 
koskemaan asiaa lähinnä tilaajan näkökulmasta. 
Tärkein opetus minun mielestäni tätä opinnäytetyötä tehdessäni oli se, ettei mikään 
  33 
 
 
asia ole itsestäänselvyys. Juuri kun luulee että nyt asiat hoituvat omalla painollaan, tu-
lee eteen asioita, joita ei ole osannut edes aavistaa. 
  
Projektinvetäjän täytyy olla koko ajan hereillä ja ajan hermolla tai mieluummin hie-
man edellä asioita, joita tulee tai saattaa tulla eteen. Ennakointi ja nopea reagointi 
mahdollisiin muutoksiin töiden edetessä on erittäin tärkeää. Katolla tehtäviin töihin 
liittyy monta eri sidosryhmää, joiden kanssa käydään lähes päivittäin keskustelua, jo-
ko puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteistyön pitää olla saumatonta ja selvää kaikkiin 
eri sidosryhmiin, jotka ovat jollakin lailla osallisena katolla tehtäviin töihin. 
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